CRONOPROGRAMMA LAVORI

	primo mese				secondo mese				terzo mese				quarto mese				quinto mese				sesto mese				settimo mese				ottavo mese			
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32
Segnaletica e allestimento Cantiere																																
RESTAURI ARTISTICI																																
Messa in sicurezza locali oggetto di RESTAURO																																
Restauro scalone monumentale																																
Smontaggio portone d'ingresso																																
Restauro intonaci cappella e refettorio (Centro sociale polivalente)																																
Restauro affreschi portico																																
Restauro cornici marcapiano su via S. Lorenzo																																
Restauro portale ed installazione portone restauratoe loggia secondo livello																																
SPAZIO BAMBINI E BAMBINE																																
Spicconatura intonaci interni																																
Demolizioni di pavimenti																																
Realizzazione tramezzi e arricciatura																																
Rifacimento intonaci (rinzaffo ed abbozzo) e tracce impianti (dove non a pavimento)																																
Fase 1 impianti a pavimento																																
Intonanachino																																
Pavimentazione																																
Montaggio infissi																																
Completamento impianti																																
CENTRO SOCIALE POLIVALENTE																																
Spicconatura intonaci interni																																
Demolizione pavimenti e scavi per vespai																																
Realizzazione vespaio																																
Rifacimento intonaco (rinzaffo e abbozzo) nelle zona non oggetto di restauro e tracce impianti																																
fase 1 degli impianti a pavimento																																
Pavimentazione																																
Recupero pavimentazione portico																																
Spicconatura locali verso scannafosso																																
Rifacimento intonaci locali verso scannafosso con interventi di risanamento da umidità																																
Montaggio infissi																																
Completamento impianti																																
TETTO																																
Opere murarie del tetto																																
Preparazione cordoli (casseforme ed armature)																																
Travi in acciaio e getto dei cordoli e travi in ca																																
Pannello coibentato sul tetto e canali di gronda																																
Tegole in cotto																																
OPERE SUI PROSPETTI																																
Spicconatura intonaci esterni su via S. Lorenzo																																
Spicconatura intonaci esterni altri prospetti																																
Rifacimento cornici e marcapiani																																
Rifacimento intonaci																																
RIFACIMENTO SCALA A ED ASCENSORE																																
Demolizione scala																																
Scavo per fondo fossa ascensore																																
Ricostruzione scala																																
Realizzazione ascensore																																
SISTEMAZIONI ESTERNE																																
Smontaggio gru e ponteggio																																
Scavi piazzali via O. Di Benedetto e lato sud e cortile interno																																
Realizzazione scannafosso																																
Pavimentazioni esterne																																
SMOBILIZZO CANTIERE, PULIZIA E RIPRISTINO DELLE AREE																																

ANDAMENTO ECONOMICO DELLE LAVORAZIONI	€ 96.555,89	€ 316.248,49	€ 615.679,84	€ 960.254,13	€ 1.364.696,44	€ 1.629.531,99	€ 1.790.551,19	**€ 1.952.703,53**

Comune di Cava de' Tirreni
Provincia di Salerno

Recupero complesso edilizio San Lorenzo denominato "ex asilo di Mendicità"

II Lotto

Dirigente del 4°Settore Lavori Pubblici
Ing. Antonio Infante

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Costante De Feo ne

Supporto al RUP
Ing. Angelo D'Arrico

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Architettura
arch. Gaudi Gerardo Salerno

Strutture e impianti
Studio Forte Ingineering

Geologia
dott ssa geol. Rosanna Migliorino

Sicurezza
Ing. Gianluigi Accolino

Restauro artistico
dott. Fabio Bruscaccia

Cronoprogramma

CS.01

Revisione n.	data	oggetto
1	28.10.2022	Elaborati modificati in seguito alla verifica ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
2		
3		

SCALA
-

DATA
ottobre 2022

FILE: CS.01_revOTT2022.xls